

N. 89/2019

DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 32, 2° COMMA DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50

per il servizio di "Direzione lavori" relativo al "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 1 - OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'AREA RICREATIVA DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020".

CUP: B81B17000110007 CIG: Z9A2717B9F.

Affidamento di incarico aggiuntivo per il coordinamento delle modifiche alla documentazione di progetto e alle opere impreviste (perizia di variante e suppletiva) e direzione lavori dei lavori aggiuntivi.

IL DIRETTORE VICARIO

Premesso che

con deliberazione dell'Assemblea dd. 15/1/2018 "Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2018 e pluriennale 2018-2020" il GECT GO ha approvato la documentazione relativa al bilancio di previsione nonché alla previsione delle attività previste nell'anno 2018 in particolar modo delle due azioni pilota dell'ITI GECT GO del Programma di Collaborazione Interreg V-A Italia-Slovenia oltre che di altre progettazioni finanziate dall'UE, nonché nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il funzionamento;

il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) "Isonzo-Soča" (CUP B81B17000110007) e "Salute-Zdravstvo" (CUP B87H17000300007), finanziati nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017;

in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);

che con deliberazione n. 5/2018 d.d. 11.05.2018 l'Assemblea del GECT GO ha approvato la suddivisione del progetto denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" in quattro lotti e con deliberazione n. 10/2018 d.d. 02.08.2018 ha approvato il Piano triennale delle opere per il triennio 2018-2020;

visto l'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Šempeter-Vrtojba di data 14.11.2018 (Prot. 468/2018, številka 30304-2/2018-4) per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Šempeter-Vrtojba;

che con determina a contrarre n. 64/2018 del 20.11.2018, del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" (di seguito GECT GO) è stato indetta una gara

d'appalto per un lotto unico per il lavori di Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Šempeter-Vrtojba da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi all'art. 40 del Codice degli appalti sloveno (ZJN-3), per un valore stimato pari a € 398.738,07 più IVA, di cui € 4.600,00 per oneri della sicurezza non ribassabili;

che l'appalto pubblico viene assegnato secondo la procedura aperta, in conformità con l'articolo 40 della legge sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 91/15, in prosieguo: la ZJN-3);

che il bando di gara è stato pubblicato sul TED 2018/S228 d.d. 27.11.2018, su enarocanje.si con n. JN008145/2018-B01 del 27.11.2018, sul profilo del committente dal 27.11.2018 al 07.01.2019;

che con contratto d'appalto n. 01.2019 di data 25.03.2019 registrato a Gorizia in data 05.04.2019 al n. 259 serie A3 con cui veniva assegnata alla associazione tra imprese tra Prevozi nizke gradnje Erik Sever s. p. e Storitve težko gradbeno mehanizacija Zoran Batistič s.p. l'esecuzione delle opere come da quadri economici di seguito riportati per un importo contrattuale di € 397.773,92 (+IVA), di cui € 4.600,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 394.138,07
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
TOTALE A	€ 398.738,07
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 87.722,38
B2. Incarico di direttore dei lavori (2% di A + IVA)	€ 9.616,97
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.500,00 + IVA)	€ 3.050,00
TOTALE B	€ 100.389,35
TOTALE BUDGET	€ 499.127,42
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba	€ 5.612,00
Su fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča"	€ 493.515,42

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 393.173,92
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
TOTALE A	€ 397.773,92
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 87.510,26
B2. Incarico di direttore dei lavori (€ 5.912,07 + IVA)	€ 7.212,73
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + IVA)	€ 2.897,50
ECONOMIE	€ 3.733,01
TOTALE B	€ 101.353,50
TOTALE BUDGET	€ 499.127,42
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba	€ 5.612,00
Su fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča"	€ 493.515,42

Visto che:

con determinazione n.6/2019 d.d. 11.02.2019 il Direttore ha stabilito che vi è la necessità di individuare un soggetto cui affidare il servizio di direzione lavori per i lavori suddetti e di procedere con una procedura negoziata di richiesta di offerta agli otto soggetti (IB-KOM d.o.o. di Šentjur, KRASINVEST d.o.o. di Sežana, Studio UR.A.D. d.o.o. di Nova Gorica, Primvis d.o.o. di Nova Gorica, ACMA d.o.o. di Ajdovščina, Edil inženiring d.o.o. di Nova Gorica, PROJEKT d.d. di Nova Gorica, Provia d.o.o., Locus d.o.o., Di Dato & Meninno Architetti associati - raggruppamento temporaneo non ancora costituito) qualificati per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la categoria "EDILIZIA - Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, campeggi e simili", ed inseriti nell'allegato sub A) di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro" a cui affidare l'incarico di Direzione lavori dei Lavori di "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 1 - OPERE INFRASTRUTTURALI PER L'AREA RICREATIVA DI VRTOJBA – CAMP VRTOJBA" da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020" per un importo complessivo massimo presunto di € 7.882,76 oltre all'IVA, per un totale di € 9.616,9;

con provvedimento di aggiudicazione d.d. 12.03.2019 l'appalto è stato aggiudicato a Edil inženiring d.o.o. per un importo di € 5.912,07 (+ IVA);

Visto che dopo l'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili, ovvero esecuzione di rilievi georeferenziati e la posa dei picchetti di confine, sistemazione a regola d'arte del canale di scolo esistente, posa di un tubo di drenaggio ed altre sistemazioni del terreno, realizzazione di due connessioni aggiuntive al sistema fognario, realizzazione delle panchine in legno di larice lamellare anziché in legno massello, l'asfaltatura una strada di 62 metri di lunghezza a seguito della posa dei sottoservizi, la realizzazione delle dotazioni dell'area di parcheggio (parchimetri) che consentano ai turisti di pagare, non solo la fornitura di elettricità ed acqua (come da progetto), ma anche lo scarico delle acque reflue e la tariffa di parcheggio e pertanto comprensivi di fornitura di terminali EMS per acque reflue, inclusa illuminazione a LED, protezione antigelo e controllo del flusso per le griglie delle acque grigie, la realizzazione di canalette in calcestruzzo prefabbricato sul fondo del canale esistente, al fine di favorire un sicuro deflusso delle acque meteoriche, per un importo complessivo di € 41.550,69 + IVA.

Visto che l'articolo 5.2 dell'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Šempeter-Vrtojba di data 14.11.2018 (Prot. 468/2018, številka 30304-2/2018-4) per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo- Soča – Lotto 1. Opere infrastrutturali per l'area ricreativa di Vrtojba – Camp Vrtojba sulla base del progetto esecutivo predisposto dal Comune di Šempeter-Vrtojba recita: *"L'importo di € 493.515,42 viene coperto dal GECT GO che è il beneficiario unico del progetto e l'unico destinatario dei fondi ai sensi del Contratto.*

L'importo di € 5.612,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è coperto dal Comune di Šempeter-Vrtojba."

E l'articolo 5.3 dell'accordo recita:

"Il Comune di Šempeter-Vrtojba, qualora i fondi in bilancio lo consentissero, è disponibile a coprire la differenza in caso di maggiori costi rispetto a quelli sopra indicati".

Visto che le opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili saranno eseguite con i fondi messi a disposizione dal Comune di Šempeter-Vrtojba,

Vista l'integrazione n. 1 al contratto di data 20.09.2019 con cui si affidava l'esecuzione di opere modificate ed aggiuntive per complessivi di € 41.550,69, IVA esclusa, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice degli appalti sloveno (ZJN-3) e recante un quadro economico dell'opera così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Elenco attività	Importo
A. LAVORI	€ 434.724,61
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
TOTALE A	€ 439.324,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B1. IVA 22%	€ 96.651,41
B2. Incarico di direttore dei lavori e perizia di variante	€ 9.069,57
B3. Incarico di coordinatore sicurezza (€ 2.375,00 + IVA)	€ 2.897,50
TOTALE B	€ 108.618,48
TOTALE BUDGET	€ 547.943,09
Su fondi del Comune di Šempeter-Vrtojba	€ 54.427,67
Su fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča"	€ 493.515,42

Visto che è necessario affidare un incarico aggiuntivo per il coordinamento delle modifiche alla documentazione di progetto e alle opere imprevedute (perizia di variante e suppletiva) e direzione lavori dei lavori aggiuntivi,

Visto il preventivo inviato dalla Edil inženiring d.o.o. in data 09.10.2019, prot. GECTGOEZTSGO/2019/0000568IN per un importo complessivo di € 1.522,00 + IVA,

Visto che l'importo è definito come segue:

Importo lavori di progetto:	€ 398.738,07
Importo lavori di perizia di variante:	€ 439.324,61
Importo lavori aggiuntivi:	€ 40.586,54

Prestazioni:

Esecuzione dei lavori

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina: 2% di A
- Variante del progetto in corso d'opera: 3% di A

€ 40.586,54*5% = 2.029,33 (le percentuali sono desunte dalla prassi applicativa nella Repubblica di Slovenia)

Totale onorario coordinamento redazione di perizia	
di variante e suppletiva e direzione lavori	€ 2.029,33
Sconto offerto all'Amministrazione del 25,00 %	€ -507,33
TOTALE	€ 1.522,00
IVA 22%	€ 334,84
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.856,84

Visto che con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 "Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 e relativi allegati" con cui l'Assemblea del GECT GO ha approvato la partecipazione del GECT GO alle attività operative per l'ufficializzazione della candidatura e pertanto la prestazione richiesta è inerente alle finalità istituzionali del GECT GO,

Verificato che con deliberazione dell'Assemblea n. 12 dd. 19/12/2018 è stato approvato il bilancio previsionale del GECT GO per gli anni 2019-2021 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria.

Verificato che l'incarico aggiuntivo non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e che rientra nell'importo di € 493.515,42 a valere sui fondi del Progetto "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča";

Visti

La propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4.2 e art. 3, 2° comma del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015;

Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. richiamato quanto espresso in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere con l'affidamento di un incarico aggiuntivo, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per il coordinamento delle modifiche alla documentazione di progetto e alle opere impreviste (perizia di variante e suppletiva) e direzione lavori dei lavori aggiuntivi alla Edil inženiring d.o.o. per un importo di € 1.522,00 + IVA;
2. di prendere atto dell'esistenza della copertura per la spesa complessiva di € 1.856,84;
3. di adottare la determinazione a contrarre predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento con i contenuti esposti in premessa, di procedere con la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto.

IL DIRETTORE Vicario
dott.ssa Tea Podobnik

Gorizia, 10.10.2019

IL RUP
dott. arch. Fabiana Pieri